



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
RUA HENRIQUETA RUBIM, 27 - CENTRO.
CEP 35935-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

1º TERMO DE APOSTILAMENTO

OSC.: Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de São Gonçalo do Rio Abaixo

Termo de parceria: Fomento n.º. 001/2022


Objeto: Incentivar e fortalecer o desenvolvimento socioeconômico do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, por meio da transferência de recursos financeiros, autorizados pela Lei Municipal n.º 2.215, de 3 de março de 2022, para a conclusão da construção da sede da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de São Gonçalo do Rio Abaixo.

Apreciada a solicitação de alteração do Plano de Trabalho, considero que:

1. a solicitação de alteração do Plano de Trabalho, descrita a seguir, caracteriza-se como ordinária: a). remanejamento de recurso financeiro para acréscimo de despesa, conforme plano de aplicação aprovado;
2. as justificativas apresentadas (Ofício: ACIASGRA 001) em anexo, para a alteração são pertinentes e não comprometem o objeto da parceria e nem o valor total do termo de colaboração

Em conformidade com o disposto nos artigos 21 e 22, do Decreto Municipal n.º. 048/2020, **APROVO** a alteração de plano de trabalho.

São Gonçalo do Rio Abaixo, 13 de dezembro de 2022.


Rodrigo da Fonseca Marques
Secretário Municipal de Governo
Unidade Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO – MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

AUTORIZAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

Base Legal: Art. 43 do Decreto Federal 8.726/2016 e Art. 57 da Lei Federal 13.019/2014

São Gonçalo do Rio Abaixo, 13 de dezembro de 2022.

Ao (à) Sr.(a).

Waléria Bicalho

Gestor(a) de Convênio/Parceria

OSC: Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de São Gonçalo do Rio Abaixo

Objeto do termo de parceria: Incentivar e fortalecer o desenvolvimento socioeconômico do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, por meio da transferência de recursos financeiros, autorizados pela Lei Municipal n.º 2.215, de 3 de março de 2022, para a conclusão da construção da sede da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de São Gonçalo do Rio Abaixo.

Tipo/número do termo de parceria: Fomento n.º 001/2022

Requerimento da OSC: acréscimo de rubrica (manutenção do projeto)

() Autorizo à proceder todos os atos administrativos necessários ao atendimento da solicitação contido neste documento.


Rodrigo da Fonseca Marques

Secretário(a)



ACIASGRA

**Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de São
Gonçalo do Rio Abaixo – ACIASGRA**
CNPJ: 01.940.587/0001-81

***Rua Henriqueta Rubim, N° 98, Centro, São Gonçalo do Rio Abaixo -
MG***

Telefone: (31) 3833-5291

associação.comercial@yahoo.com.br

OFÍCIO N.º: 001

Assunto: solicitação de remanejamento de rubrica

Data: 20/06/2022

Venho, por meio do presente ofício, solicitar-lhe o remanejamento de rubrica, pedido que se justifica em razão da variação de valores entre o período de levantamento e de aquisição dos produtos/serviços. Nesse sentido, é pertinente salientar que esta variação é sistematizada por meio do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), parâmetro pelo qual se pôde constatar tal quadro.

Quanto ao referido remanejamento, este se dará com vistas à destinação de crédito às seguintes atividades:

- 1 – Revestimentos internos e externos, contrapiso, reboco, gesso, forro, calçamento e passeios;
- 5 – Instalações elétricas, SPDA, hidro-sanitárias, pluviais, câmeras, interfone, telefonia, internet, ar-condicionado e gás encanado;
- 7 – Cobertura telha galvanizada/fibrocimento, estrutura metálica, calhas, rufos e chapéus de muro;
- 11 – Recursos humanos prestação de serviços empresa terceirizada;
- 12 – Despesas gerais, locação de equipamentos, tarifas municipais, de energia, ferramentas, suprimentos e manutenção de equipamentos.


Em vista disso, serão concedidos à atividade 1 créditos oriundos das atividades 9 – R\$ 102.966,02 –, 4 – R\$ 69.987,54 – e 3 – R\$ 23.301,31. Desse modo, o valor revisado desse item será de R\$ 558.982,62. Por outro lado, à

atividade 5 serão direcionados créditos das atividades 6 – R\$ 55.285,62 – e 3 – R\$ 21.605,14. Assim, o seu valor revisado corresponderá a R\$ 328.890,76.

No que concerne à atividade 7, a esta serão destinados excedentes da atividade 3 – R\$ 3.549,25, o que a resultará no valor de R\$ 47.098,00. De todo modo, ser-lhe-ão destinados, ainda, o rendimento da aplicação – previsão R\$ 16.097,00, sendo o valor final, portanto, de R\$ 63.195,00. Já à atividade 11, por sua vez, direcionar-lhe-ão créditos dos itens 2 – R\$ 7.307,00 –, 8 – R\$ 28.332,44 – e 3 – R\$ 798,06, assim resultando em R\$ 217.357,50.

Para concluir, à atividade 12 serão encaminhados excedentes das atividades 10 – R\$ 3.000,00 – e 3 – R\$ 3.774,64, cujo valor revisado será, desse modo, de R\$ 55.574,64. Certo de seu retorno, desde já, agradeço-lhe e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Danilo Emanuel Macedo
Presidente ACIASGRA

01 940 587 / 0001 - 81
Associação Com. Ind. Agropecuária e de
Serviços de São Gonçalo do Rio Abaixo
RUA HENRIQUETA RUBIM, Nº 98 - LOJA 01
CENTRO - CEP 35935-000
SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - MG


Sr.^a Waléria de Fátima Silva Bicalho
Gestora da parceria

OSC Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de São Gonçalo do Rio Abaixo - ACIASGRA
 Projeto/atividade: conclusão das obras de construção das dependências da nova sede ACIASGRA

Xº Apostilamento ao Termo de Fomento nº. 001/2022

Item	Descrição	Nº meses	Valor total	Despesa												REMANEJAMENTO DE RUBRICA			
				Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Saldo	Anulação	Crédito	
1	Revestimentos internos e externos, contrapiso, reboco, gesso, forro, calafetagem e massivos	9	R\$ 362.727,75	R\$ 26.306,84	R\$ 45.695,96														
2	Impermeabilizações	9	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -														
3	Bauçadeiras de madeira, copas/baixas de alumínio, vidros, ferragens, grades e portões	9	R\$ 376.560,00	R\$ 4.240,00	R\$ -														
4	Banheiras, bôcos, cunhas, colunas, caixões e rodapés	9	R\$ 95.400,00	R\$ -	R\$ -														
5	Instalações elétricas, SPDA, hidro-sanitários, placas, câmeras, interfone, telefonia, internet, ar-condicionado e gás envasado	9	R\$ 252.000,00	R\$ 62.925,57	R\$ -														
6	Pintura interna e externa	9	R\$ 145.366,00	R\$ -	R\$ -														
7	Cobertura feita galvanizada/fitorcamento, estrutura metálica, calhas, rufos e chapéus de maru	9	R\$ 43.548,75	R\$ 19.635,00	R\$ -														
8	Loças, bancas sanitárias e tanques, metais, torneiros, acabamentos de registro, acessórios, sifão, válvula e ergates	9	R\$ 46.750,00	R\$ -	R\$ -														
9	Passagem, asfalto, gramado, valetas, equipamentos e elevador	9	R\$ 102.966,02	R\$ -	R\$ -														
10	Trocas de lâmpadas, limpeza grossa	9	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -														
11	Recursos humanos prestação de serviços em obra terceirizada	9	R\$ 180.820,00	R\$ 27.953,50	R\$ 18.444,00														
12	Despesas extras, locação de equipamentos, fiação municipal, de energia, ferramentas, suprimentos e manutenção de equipamentos	9	R\$ 48.800,00	R\$ -	R\$ 880,36														
TOTAL GERAL																R\$ 1.466.957,29	R\$ 333.695,72	R\$ 333.895,72	

QUADRO RESUMO	
A - SALDO EM CONTA CORRENTE (ANEXO EXTRATOS - MOVIMENTO E APLICAÇÃO)	R\$ 477.091,46
B - REPASSE PREVISTO	R\$ 895.523,30
C - MÉDIA DE GASTO PARA O MÊS DE JUNHO DE 2022	R\$ 197.754,06
D - RESERVA DE SALDO PARA Xº APOSTILAMENTO	R\$ 477.091,46
E - SALDO DISPONÍVEL (A+B-C-D)	R\$ 477.091,46


 Presidente


 Carlos Augusto L. P. Coelho
 CRC/MG 093.395
 CPF 038 596.626-19

São Gonçalo do Rio Abaixo, 20 junho de 2022.